


# REDMINE

flexible project management




オープンソースのプロジェクト管理ツール

# Redmine かんたん紹介

～主な機能のご紹介～



その仕事、表計算ソフトやチャットアプリで管理していませんか？




# REDMINE

flexible project management




そんなあなたに、プロジェクト・タスク管理が行える  
オープンソースソフトウェア「Redmine」がオススメです




# REDMINE

flexible project management




「Redmine」は仕事を登録し、それに対してコメントしたり、進捗を管理したりすることができるツールです



# REDMINE

flexible project management



資料なども添付でき、プロジェクトを一元管理  
データは蓄積するので過去の対応を遡ることも可能です



「Redmine」はさまざまな業種や業務でご利用いただけます  
主な機能をご紹介します

# Redmine

## 機能のご紹介

チケット

### チケット

+ 新しいチケット ...

▼ フィルタ

ステータス

フィルタ追加

→ オプション

✓ 適用

<input type="checkbox"/>	^#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	期日	進捗率	
▼	仕様策定 (フェーズ1) 3								
<input type="checkbox"/>	127	タスク	進行中	通常	企画	赤田 舞	2021/04/09	<div style="width: 80%;"></div>	...
<input type="checkbox"/>	128	タスク	新規	通常	仕様書作成	赤田 舞	2021/04/16	<div style="width: 20%;"></div>	...
<input type="checkbox"/>	129	タスク	新規	通常	構成作成	赤田 舞	2021/04/16	<div style="width: 0%;"></div>	...
▼	コンテンツ作成 (フェーズ2) 7								
<input type="checkbox"/>	130	タスク	進行中	通常	ワイヤーフレーム作成	佐藤 大輔	2021/04/23	<div style="width: 0%;"></div>	...
<input type="checkbox"/>	131	タスク	新規	通常	トップページデザイン	佐藤 大輔	2021/04/30	<div style="width: 0%;"></div>	...
<input type="checkbox"/>	132	タスク	新規	通常	テンプレートデザイン	佐藤 大輔	2021/05/07	<div style="width: 0%;"></div>	...
<input type="checkbox"/>	133	タスク	新規	通常	コーディング	佐藤 大輔	2021/05/07	<div style="width: 0%;"></div>	...
<input type="checkbox"/>	134	タスク	新規	通常	原稿作成	亀田 三郎	2021/05/21	<div style="width: 0%;"></div>	...
<input type="checkbox"/>	135	タスク	新規	通常	画像作成	山口 裕子	2021/05/14	<div style="width: 0%;"></div>	...
<input type="checkbox"/>	136	タスク	新規	通常	動画作成	山口 裕子	2021/05/11	<div style="width: 0%;"></div>	...

マイカスタムクエリ

自分が担当

カスタムクエリ

ウォッチしているチケット

報告したチケット

担当しているチケット

更新したチケット

仕事はチケットへ登録  
課題やタスクを一覧で管理・共有できるようになります

▼ システム構築 (フェーズ3) 6

# チケット

ステータス *	進行中	親子チケット	開始日	2021/04/12
優先度 *	通常		期日	2021/04/23
担当者	佐藤 大輔	自分に割り当て	予定工数	88.0 時間
対象バージョン	コンテンツ作成 (フェーズ2)		進捗率	0 %
発注先			金額	

時間を記録

作業時間  時間

作業分類

コメント

コメント

**B** *I* U ~~S~~ **C** H1 H2 H3 pre

資料を確認しました。案のとおり進めてください。|

プライベートコメント

**チケットにはコメントをつけたり、担当者を変更したりすることで、お取引先とやりとりすることも可能です**

ファイル選択  (サイズの上限: 5 MB)

# チケット

時間を記録

作業時間  時間

作業分類

コメント

コメント

編集 プレビュー **B** *I* U ~~S~~ **C** H1 H2 H3 pre </>

資料を確認しました。案のとおり進めてください。

プライベートコメント

ファイル

ファイル選択  (サイズの上限: 5 MB)

送信

チケットにはコメントをつけたり、担当者を変更したりすることで、お取引先とやりとりすることも可能です

履歴

佐藤 大輔 さんが [2021/04/02 21:10] 39分 前に更新

#1

<input type="checkbox"/>	^#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	期日	進捗率	
▼ 新規 3									
<input type="checkbox"/>	134	タスク	新規	通常	原稿作成	亀田 三郎	2021/05/21	<div style="width: 0%;"></div>	...
<input type="checkbox"/>	135	タスク	新規	通常	画像作成	山口 裕子	2021/05/14	<div style="width: 0%;"></div>	...
<input type="checkbox"/>	136	タスク	新規	通常	動画作成	山口 裕子	2021/05/21	<div style="width: 0%;"></div>	...
▼ 進行中 4									
<input type="checkbox"/>	130	タスク	進行中	通常	ワイヤーフレーム作成	佐藤 大輔	2021/04/23	<div style="width: 75%;"></div>	...
<input type="checkbox"/>	131	タスク	進行中	通常	トップページデザイン	佐藤 大輔	2021/04/30	<div style="width: 60%;"></div>	...
<input type="checkbox"/>	132	タスク	進行中	通常	テンプレートデザイン	佐藤 大輔	2021/05/07	<div style="width: 50%;"></div>	...
<input type="checkbox"/>	133	タスク	進行中	通常	コーディング	佐藤 大輔	2021/05/07	<div style="width: 40%;"></div>	...
▼ 完了 3									
<input type="checkbox"/>	127	タスク	完了	通常	企画	赤田 舞	2021/04/09	<div style="width: 100%;"></div>	...
<input type="checkbox"/>	128	タスク	完了	通常	仕様書作成	赤田 舞	2021/04/16	<div style="width: 100%;"></div>	...
<input type="checkbox"/>	129	タスク	完了	通常	構成作成	赤田 舞	2021/04/16	<div style="width: 100%;"></div>	...

新規・進行中・完了など  
ステータス表示でチケットの状態を把握できます

# コーポレートサイト構築

検索:

## チケット

- + 概要
- 活動
- ロードマップ
- チケット
- 作業時間
- ガントチャート
- カレンダー
- ニュース
- 文書
- Wiki
- ファイル
- 設定

### チケット

+ 新しいチケット ...

▼ フィルタ

ステータス  フィルタ追加

担当者

→ オプション

適用

<input type="checkbox"/>	^#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	期日	進捗率	
<input type="checkbox"/>	131	タスク	新規	通常	トップページデザイン	佐藤 大輔	2021/04/30	<div style="width: 10%;"></div>	...
<input type="checkbox"/>	132	タスク	新規	通常	テンプレートデザイン	佐藤 大輔	2021/05/07	<div style="width: 10%;"></div>	...
<input type="checkbox"/>	133	タスク	新規	通常	コーディング	佐藤 大輔	2021/05/07	<div style="width: 10%;"></div>	...

(1-3/3)

他の形式にエクスポート:  Atom |  CSV |  PDF

- カスタムクエリ
- ウォッチしているチケット
  - 報告したチケット
  - 担当しているチケット
  - 更新したチケット

チケットは、フィルタの条件を指定することで一覧の絞り込みができます

## コーポレートサイト構築

検索:

チケット

[+](#) 概要 [活動](#) [ロードマップ](#) [チケット](#) [作業時間](#) [ガントチャート](#) [カレンダー](#) [ニュース](#) [文書](#) [Wiki](#) [ファイル](#) [設定](#)

## 自分が担当

+ 新しいチケット ...



マイカスタムクエリ

自分が担当 ✕

カスタムクエリ

ウォッチしているチケット  
報告したチケット  
担当しているチケット  
更新したチケット

→ フィルタ

→ オプション

✓ 適用 クリア 編集 削除

<input type="checkbox"/>	^#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	期日	進捗率	
▼	コンテンツ作成 (フェーズ2) 3								
<input type="checkbox"/>	131	タスク	新規	通常	トップページデザイン	佐藤 大輔	2021/04/30	<div style="width: 100%;"></div>	...
<input type="checkbox"/>	132	タスク	新規	通常	テンプレートデザイン	佐藤 大輔	2021/05/07	<div style="width: 100%;"></div>	...
<input type="checkbox"/>	133	タスク	新規	通常	コーディング	佐藤 大輔	2021/05/07	<div style="width: 100%;"></div>	...

(1-3/3)

他の形式にエクスポート: Atom | CSV | PDF

また、チケット表示の条件は「カスタムクエリ」として保存することで見たい情報を素早く表示します

# ガントチャート





### ガントチャート

フィルタ

オプション



6

ヶ月分 1月



2024



適用 クリア カスタムクエリを保存

拡大 縮小 « 12月 2023 | 2月 »

2024-1												2024-2																																					
3			4			5			6			7			8			9																															
6	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5
火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火

#### コーポレートサイト構築

##### 仕様策定 (フェーズ1)

タスク #1: 企画

タスク #2: 仕様策定

タスク #3: 構成作成

##### コンテンツ作成 (フェーズ2)

タスク #4: ワイヤフレーム作成

タスク #5: トップページデザイン

タスク #6: テンプレートデザイン

タスク #7: コーディング

タスク #8: 原稿作成


タスク #9: 画像作成

タスク #10: 動画作成

##### システム構築 (フェーズ3)

タスク #11: ドメイン設定

タスク #12: 決済システム連携



緑色のバーは順調に進行していることを表し、赤いバーは遅れを表します



### ガントチャート

フィルタ

オプション



6

ヶ月分 1月



2024



適用 クリア カスタムクエリを保存

拡大 縮小 « 12月 2023 | 2月 »


2024-1

2024-2

3							4							5							6							7							8							9								
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	
土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日

- コーポレートサイト構築
  - 仕様策定 (フェーズ1)
    - タスク #1: 企画
    - タスク #2: 仕様策定
    - タスク #3: 構成作成
  - コンテンツ作成 (フェーズ2)
    - タスク #4: ワイヤフレーム作成
    - タスク #5: トップページデザイン
    - タスク #6: テンプレートデザイン
    - タスク #7: コーディング
    - タスク #8: 原稿作成
    - タスク #9: 画像作成
    - タスク #10: 動画作成
  - システム構築 (フェーズ3)
    - タスク #11: ドメイン設定
    - タスク #12: 決済システム連携

プロジェクトの進行状況や期日の遅れがひと目で分かります



ワークフロー

### ワークフロー

コピー サマリー

ステータスの遷移 フィールドに対する権限

ワークフローを編集するロールとトラッカーを選んでください:

ロール:  トラッカー:    このトラッカーで使用中のステータスのみ表示

現在のステータス	遷移できるステータス		
	新規	進行中	完了
新しいチケット	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
新規	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
進行中	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
完了	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- > チケット作成者に追加で許可する遷移
- > チケット担当者に追加で許可する遷移

- 管理
- プロジェクト
- ユーザー
- グループ
- ロールと権限
- トラッカー
- チケットのステータス
- ワークフロー
- カスタムフィールド
- 選択肢の値
- 設定
- LDAP認証
- プラグイン
- 情報

# ステータスの遷移を定義できるのがワークフローで Redmineの特徴的な機能のひとつです

## 単純なタスクのワークフローの例




例えば、未着手かどうか、完了しているかどうか、がわかればよい単純なタスクの場合は、

単純なタスクのワークフローの例



図のようなシンプルに遷移するワークフローを定義したり、

## ウェブサイト制作業務のワークフローの例




承認などを含む複雑な業務では、単純なタスクとは流れが異なるため、より多くのステータスを持つワークフローを定義したりできます

単純なタスクの  
ワークフロー



複雑なタスクの  
ワークフロー



このように、仕事の流れによって  
複数のステータスを定義できるのがワークフローです

トラッカー

# コーポレートサイト構築

検索:

## トラッカー

- + 概要
- 活動
- ロードマップ
- チケット
- 作業時間
- ガントチャート
- カレンダー
- ニュース
- 文書
- Wiki
- ファイル
- 設定

### 新しいチケット

トラッカー \*

題名 \*

説明   **B** *I* U ~~S~~ **C** H1 H2 H3 pre </>

ステータス \*

優先度 \*

担当者

対象バージョン

親子チケット

開始日

期日

予定工数  時間

進捗率

トラッカーは、チケットで使用する標準の項目や  
 カスタムフィールドを定義し、入力フォームの切り替えを行います

## コーポレートサイト構築

検索:

トラッカー

+

概要 活動 ロードマップ チケット 作業時間 ガントチャート カレンダー ニュース 文書 Wiki ファイル 設定

## 新しいチケット

トラッカー \* ウェブ

題名 \*

説明

編集

プレビュー

B

I

U

S

C

H1

H2

H3

☰

☰

☰

☰

☰

pre

&lt;/&gt;

🔗

✉

?

ステータス \* ✓ 新規

進行中

承認待ち

公開待ち

公開済み

担当者

自分に割

親子チケット

🔍

期日

年 / 月 / 日

📅

作成

連続作成

チケット登録時にトラッカーを選び、  
ワークフローやカスタムフィールドを切り替えます

ロードマップ

# コーポレートサイト構築

検索:

## ロードマップ

- + 概要
- 活動
- ロードマップ
- チケット
- 作業時間
- ガントチャート
- カレンダー
- ニュース
- 文書
- Wiki
- ファイル
- 設定

## チケット

+ 新しいチケット ...

▼ フィルタ

ステータス 未完了 ▼ フィルタ追加

→ オプション

✓ 適用

<input type="checkbox"/>	^#	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	期日	進捗率	
▼ 仕様策定 (フェーズ1) 3									
<input type="checkbox"/>	127	タスク	進行中	通常	企画	赤田 舞	2021/04/09	<div style="width: 80%;"></div>	...
<input type="checkbox"/>	128	タスク	新規	通常	仕様書作成	赤田 舞	2021/04/16	<div style="width: 20%;"></div>	...
<input type="checkbox"/>	129	タスク	新規	通常	構成作成	赤田 舞	2021/04/16	<div style="width: 0%;"></div>	...
▼ コンテンツ作成 (フェーズ2) 7									
<input type="checkbox"/>	130	タスク	進行中	通常	ワイヤーフレーム作成	赤田 舞	2021/04/23	<div style="width: 0%;"></div>	...
<input type="checkbox"/>	131	タスク	新規	通常	トップページデザイン	佐藤 大輔	2021/04/30	<div style="width: 0%;"></div>	...
<input type="checkbox"/>	132	タスク	新規	通常	テンプレートデザイン	佐藤 大輔	2021/05/07	<div style="width: 0%;"></div>	...
<input type="checkbox"/>	133	タスク	新規	通常	コーディング	佐藤 大輔	2021/05/07	<div style="width: 0%;"></div>	...
<input type="checkbox"/>	134	タスク	新規	通常	画像制作	山口 裕子	2021/05/14	<div style="width: 0%;"></div>	...
<input type="checkbox"/>	135	タスク	新規	通常	画像制作	山口 裕子	2021/05/14	<div style="width: 0%;"></div>	...
<input type="checkbox"/>	136	タスク	新規	通常	画像制作	山口 裕子	2021/05/21	<div style="width: 0%;"></div>	...
▼ システム構築 (フェーズ3) 6									

- マイカスタムクエリ
- 自分が担当
- カスタムクエリ
- ウォッチしているチケット
- 報告したチケット
- 担当しているチケット
- 更新したチケット

プロジェクトの区切り (マイルストーン) ごとに  
チケットを管理できます

# コーポレートサイト構築

検索:

## ロードマップ

- + 概要
- 活動
- ロードマップ
- チケット
- 作業時間
- ガントチャート
- カレンダー
- ニュース
- 文書
- Wiki
- ファイル
- 設定

### ロードマップ

+ 新しいバージョン ...

#### 仕様策定 (フェーズ1) 進行中

期日まで 14日 (2021/04/16)




3 チケット (0件完了 - 3件未完了)

##### 関連するチケット

- タスク #127: 企画 ...
- タスク #128: 仕様書作成 ...
- タスク #129: 構成作成 ...

#### コンテンツ作成 (フェーズ2) 進行中

期日まで 49日 (2021/05/21)



7 チケット (0件完了 - 7件未完了)

##### 関連するチケット

- タスク #130: ワイヤフレーム作成 ...
- タスク #131: トップページデザイン ...
- タスク #132: テンプレートデザイン ...
- タスク #133: コーディング ...
- タスク #134: 原稿作成 ...
- タスク #135: 画像作成 ...

ロードマップ

- タスク
- ウェブ
- 完了したバージョンを表示

適用

バージョン

- 仕様策定 (フェーズ1)
- コンテンツ作成 (フェーズ2)
- システム構築 (フェーズ3)
- 検証・納品 (フェーズ4)

プロジェクトの区切り (マイルストーン) ごとに  
チケットを管理できます

# コーポレートサイト構築

検索:

## ロードマップ

- + 概要
- 活動
- ロードマップ
- チケット
- 作業時間
- ガントチャート
- カレンダー
- ニュース
- 文書
- Wiki
- ファイル
- 設定

### ロードマップ

+ 新しいバージョン ...

#### 仕様策定 (フェーズ1) 進行中

期日まで 14日 (2021/04/16)




3 チケット (0件完了 — 3件未完了)

#### 関連するチケット

- タスク #127: 企画 ...
- タスク #128: 仕様書作成 ...
- タスク #129: 構成作成 ...

#### コンテンツ作成 (フェーズ2) 進行中

期日まで 49日 (2021/05/21)



7 チケット (0件完了 — 7件未完了)

#### 関連するチケット

- タスク #130: ワイヤフレーム作成 ...
- タスク #131: トップページデザイン ...
- タスク #132: ...
- タスク #133: ...
- タスク #134: ...
- タスク #135: 画像作成 ...

ロードマップ

- タスク
- ウェブ
- 完了したバージョンを表示

適用

バージョン

- 仕様策定 (フェーズ1)
- コンテンツ作成 (フェーズ2)
- システム構築 (フェーズ3)
- 検証・納品 (フェーズ4)

チケットで「対象バージョン」を指定することで、  
ロードマップのページからマイルストーンごとにチケットを確認できます

# コーポレートサイト構築

検索:


## ロードマップ

- + 概要
- 活動
- ロードマップ
- チケット
- 作業時間
- ガントチャート
- カレンダー
- ニュース
- 文書
- Wiki
- ファイル
- 設定

## コンテンツ作成 (フェーズ2) 進行中

編集 削除 新しいチケット

期日まで 49日 (2021/05/21)



7 チケット (0件完了 - 7件未完了)

### 関連するチケット

- タスク #130: ワイヤーフレーム作成 ...
- タスク #131: トップページデザイン ...
- タスク #132: テンプレートデザイン ...
- タスク #133: コーディング ...
- タスク #134: 原稿作成 ...
- タスク #135: 画像作成 ...
- タスク #136: 動画作成 ...

### 時間管理

予定工数	560.00時間
作業時間	0.00時間

トラッカー  別のチケット

タスク 0/7

チケットで「対象バージョン」を指定することで、ロードマップのページからマイルストーンごとにチケットを確認できます

# コーポレートサイト構築

検索:


## ロードマップ

- + 概要
- 活動
- ロードマップ
- チケット
- 作業時間
- ガントチャート
- カレンダー
- ニュース
- 文書
- Wiki
- ファイル
- 設定

## ガントチャート

> フィルタ  
 > オプション  
 6 ヶ月分 4月 2021 適用 クリア 保存

拡大 縮小 « 3月 | 5月 »



- マイカスタムクエリ
- 自分が担当
- カスタムクエリ
- ウォッチしているチケット
- 報告したチケット
- 担当しているチケット
- 更新したチケット

### チケットの一覧やガントチャートでも表示可能です

# オンプレミス



オープンソース  
無料

# クラウド




ホスティングサービス  
有料

my redmine 検索

ファーエンドテクノロジー株式会社提供


「Redmine」は自社運用などのオンプレミスでも、クラウドサービスでも、ご利用いただけます



チャットやメール、ふせんなどあらゆる場所に  
ちらばっている情報をまとめて管理



プロジェクトのスムーズな進行を支援します



**REDMINE**

flexible project management